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v 1) ITE 10s 3j v
™ e 1.1) Installations de 2j
chantier
e 1.2) Echafaudages Aile 3s 1j [ )
Est
e 1.3) Fagades Aile Est 2s
e 1.4) Echafaudages Aile 1s 0/
Ouest
e 1.5) Facades Aile Ouest 3s 1j [ J
e 1.6) Divers 4j ()
v 2) Isolation intérieure et 8s 1j v P,
combles
e 2.1) Doublage 3s 1j ( ]1
e 2.2) Isolation des 5s ( )
toitures
v 3) Isolation Sous sol 6s v | ——
e 3.1) Groupe scolaire 5s 1j [ J
e 3.2) Mairie 4j ()
v 4) Chauffage 9s 1j v [ ———~,
e 4.1) Etudes 4s 1j ( }l
e 4.2) Chauffage 5s ( J
v 5) Ventilation 11s 2j v
e 5.1) Ftudes 4s 1j ( )
e 5.2) VMC collectives 3s 2j [¢ )
e 5.3) VMC individuelles 3s 4j [ )
v 6) Enduits Fagades 7s 2j v
e 6.1) Travaux 2s 1j ( J
préparatoires
e 6.2) Facades 5s 1j ( )
v 7) Men Ext Alu 11s 1j v
e 7.1) Fabrication 10s 1j [
e 7.2) Pose 1s

/Users/bc/Documents/Plannings OMNIPLAN/Planning Audun le Roman Groupe scolaire.oplx 1



