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2j1.1) Installations de 
chantier

3s 1j1.2) Echafaudages Aile 
Est

2s1.3) Façades Aile Est

1s1.4) Echafaudages Aile 
Ouest

3s 1j1.5) Façades Aile Ouest

4j1.6) Divers

10s 3j1) ITE

3s 1j2.1) Doublage

5s2.2) Isolation des 
toitures

8s 1j2) Isolation intérieure et 
combles

5s 1j3.1) Groupe scolaire

4j3.2) Mairie

6s3) Isolation Sous sol

4s 1j4.1) Etudes

5s4.2) Chauffage

9s 1j4) Chauffage

4s 1j5.1) Etudes

3s 2j5.2) VMC collectives

3s 4j5.3) VMC individuelles

11s 2j5) Ventilation

2s 1j6.1) Travaux 
préparatoires

5s 1j6.2) Façades

7s 2j6) Enduits Façades

10s 1j7.1) Fabrication

1s7.2) Pose

11s 1j7) Men Ext Alu


