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Titre Effort
nov. 2017

23 10 / 29 10 30 10 / 5 10 6 11 / 12 11
déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018 mars 2018

13 11 / 19 11 20 11 / 26 11 27 11 / 3 11 4 12 / 10 12 11 12 / 17 12 18 12 / 24 12 25 12 / 31 12 1 01 / 7 01 8 01 / 14 01 15 01 / 21 01 22 01 / 28 01 29 01 / 4 01 5 02 / 11 02 12 02 / 18 02 19 02 / 25 02 26 02 / 4 02 5 03 / 11 03 12 03 / 18 03 19 03 / 25 03

2j1.1) Installations de 
chantier

2s1.2) Démolitions

1s1.3) Terrassements

2s1.4) Fondations

2j1.5) Dallage

3j1.6) Réseaux

2s1.7) Revêtements/
Voirie

8s 2j1) Gros Oeuvre

8s2.1) Fabrication

2j2.2) Pose menuiseries

1j2.3) Serrurerie

8s 3j2) Menuiseries Ext Alu

2s3.1) Ossatures + 1 
peau Rdc

2s3.2) Ossatures + 1 
peau Etage

3j3.3) Cloison 2e peau

2s3.4) FP plaques

1s3.5) Divers

7s 3j3) Plâtrerie

1s4.1) Pose

2j4.2) Divers

1s 2j4) Menuiseries Int

2j5.1) Alimentations elec 
Rdc

2j5.2) Alimentations elec 
Etage

2j5.3) Alimentations Ext

3j5.4) Appareillages

3j5.5) Luminaires Ext

3j5.6) Luminaires Int

3s5) Electricité

4j6.1) Alimentations 
évacuations 

3j6.2) Appareillages

1s 2j6) Plomberie

1s7.1) Ragréage

1s7.2) Pose Faïence

2s7) Carrelage

2j8.1) Ragréage

1j8.2) Divers

3j8.3) Pose

1s 1j8) Revêtements de sol

1s9.1) Murs

3j9.2) Plafonds

1s 3j9) Peinture

8s10.1) Fabrication

1s10.2) Pose

9s10) Elévateur


