Planning Audun le Roman 11/08/2017 14:40

v B ~ nowv. 2017 _ _ déc. 2917 janv. 2018 févr. 2018 mars 2018
Titre Effort ) 3010/510 611/1211 1311/1911 2011/2611 2711/311 412/1012 1112/1712 1812/2412 2512/3112 101/701 801/1401 1501/2101 2201/2801 2901/401 502/1102 1202/1802 1902/2502 2602/402 503/1103 1203/1803 1903/:
v 1) Gros Oeuvre 8s 2j v
™ e 1.1) Installations de 2j
chantier
e 1.2) Démolitions 2s
e 1.3) Terrassements 1s
« 1.4) Fondations 2s
e 1.5) Dallage 2j
e 1.6) Réseaux 3j
e 1.7) Revétements/ 2s
Voirie
w 2) Menuiseries Ext Alu 8s 3j v
e 2.1) Fabrication 8s ( I
e 2.2) Pose menuiseries 2j [b
e 2.3) Serrurerie 1j ()
v 3) Platrerie 7s 3j v
e 3.1) Ossatures + 1 2s
peau Rdc
e 3.2) Ossatures + 1 2s
peau Etage
e 3.3) Cloison 2e peau 3j
e 3.4) FP plaques 2s
e 3.5) Divers 1s
v 4) Menuiseries Int 1s 2j v —
e 4.1) Pose 1s
e 4.2) Divers 2j
v 5) Electricité 3s v
e 5.1) Alimentations elec 2j
Rdc
e 5.2) Alimentations elec 2j ()
Etage
e 5.3) Alimentations Ext 2j [b
e 5.4) Appareillages 3j —/
e 5.5) Luminaires Ext 3j —/
e 5.6) Luminaires Int 3j (—3
v 6) Plomberie 1s 2j v
e 6.1) /:\Iimentations 4j =
évacuations
e 6.2) Appareillages 3j [
v 7) Carrelage 2s v
e 7.1) Ragréage 1s
e 7.2) Pose Faience 1s
v 8) Revétements de sol 1s 1j v
e 8.1) Ragréage 2j
e 8.2) Divers 1j
e 8.3) Pose 3j
v 9) Peinture 1s 3j v
e 9.1) Murs 1s
e 9.2) Plafonds 3j
v 10) Elévateur 9s v
e 10.1) Fabrication 8s
e 10.2) Pose 1s
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